

Partida	Servicio o bien	Unidad Solicitante	Fecha de inicio del proceso de compra	Estado
Dirección Ejecutiva				
1.03.02	Estudio de Medios (en que medios se publicará la Información grafica, cuñas o Videos)	Dirección Ejecutiva, Comunicación	mar-18	No se realizará
1.04.04	Contratación de empresa que desarrolle la imagen creativa, señalética, banderas y material promocional. Creación de un libro de Marca.	Dirección Ejecutiva, Comunicación	mar-18	Por etapas, Pendiente señalética, impresos En Revisión de cartel.
2.99.03	Compra de Libros y leyes	Consejo Superior Notarial	abr-18	Finiquitada
1.04.04	Empresa de diseño grafico	Dirección Ejecutiva, Comunicación	may-18	En ejecución
2.99.04	Compra de banderas	Dirección Ejecutiva, Comunicación	may-18	Finiquitada
1.03.03	Compra de Banners Informativos	Dirección Ejecutiva, Comunicación	jun-18	Pendiente
1.03.07	Adquisición de Verificación de identidad (VID)	Dirección Ejecutiva	jun-18	Pendiente
5.01.04	Compra de dos muebles metálicos	Consejo Superior Notarial	jun-18	Finiquitada
1.07.01	Taller Campaña de Comunicación Interna	Dirección Ejecutiva, Comunicació	jul-18	Finiquitada
5.01.99	Compra de cámara fotografica	Dirección Ejecutiva, Comunicació	ago-18	Finiquitada
2.99.03	Compra de tarjetas de 200 tarjetas de presentación para jefatura de AJ	Asesoría Jurídica	ago-18	Finiquitada
	Organización del III congreso de Derecho Notarial	Dirección Ejecutiva	set-2018	Finiquitada
2.99.03	Compra de Agendas 2019	Dirección Ejecutiva	set-2018	En revisión de cartel
5.01.04	Compra de grabadora	Dirección Ejecutiva	set-2018	Finiquitada
5.01.99	Sistema de Filtración y purificación de agua para el Consejo Superior Notarial.	Consejo Superior Notarial	set-18	Pendiente
AUDITORIA INTERNA				

1.04.02	Servicios de Asesoría Legal para la Auditoría Interna	Auditoría Interna	ene-18	En ejecución
1.05.03	Boletines aereos para participación del Congreso Latinoamericano de Auditores Internos	Auditoría Interna	abr-18	No se realizará
UNIDAD ADMINISTRATIVA				
2.01.04	Tóner para impresoras	Jefatura Unidad Administrativa	ene-18	Finiquitada
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo, disquetes, productos varios de oficina entre otros.	Jefatura Unidad Administrativa	ene-18	Finiquitada
2.99.01	compra de 20 llaves maya de 2 megas de 64 GB, para uso del personal.	Jefatura Unidad Administrativa	ene-18	Finiquitada
2.99.03	Productos varios de papel (Papel suministros de oficina)	Jefatura Unidad Administrativa	ene-18	Finiquitada
2.99.03	Productos varios de papel (Papel higienico, toallas)	Jefatura Unidad Administrativa	feb-18	Finiquitada
2.01.99	Varios artículos desinfectantes	Jefatura Unidad Administrativa	feb-18	Finiquitada
2.99.05	Bolsas plást., cera p/vehículos, detergente, desod. ambiental,...	Jefatura Unidad Administrativa	feb-18	Finiquitada
1.03.03	Servicio de empastes varios	Jefatura Unidad Administrativa	mar-18	Previsión
1.04.04	Servicios de Auditoría Externa.	Jefatura Unidad Administrativa	abr-18	No se realizará
1.04.04	Estudio de Clima Organizacional	Jefatura Unidad Administrativa	may-18	No se realizará, (Modificación 2-2018)
1.04.04	Estudio de cargas de trabajo	Jefatura Unidad Administrativa	No se realizará, (Modificación 1-2018)	No se realizará, (Modificación 1-2018)
2.99.03	Modificación Unilateral de contrato Art. 208 RLCA (2018CD-000005-0007500001, "Compra de suministros de limpieza para la DNN",	Jefatura Unidad Administrativa	jun-18	Finiquitada
5.01.07	Compra de 1 pizarras	Jefatura Unidad Administrativa	jun-18	Finiquitada
1.04.04	Proceso de Coaching individualizado	Jefatura Unidad Administrativa	No se realizará, (Modificación 1-2018)	No se realizará, (Modificación 1-2018)

2.99.04	Compra de persianas	Jefatura Unidad Administrativa	jul-18	Pendiente entrega de producto
1.04.04	Estudio de Salida de Servicio Civil	Jefatura Unidad Administrativa	ago-18	No se realizará
1.04.06	Servicio de Recarga de extintores	Jefatura Unidad Administrativa	ago-18	Pendiente (Previsión presupuestaria)
1.08.07	Mantenimiento de aires acondicionados de oficina	Jefatura Unidad Administrativa	ago-18	Pendiente (Previsión presupuestaria)
2.99.01	Cinta de Impresión para impresora de carné	Jefatura Unidad Administrativa	ago-18	No se realizará
5.01.04	Compra de sillas ergnomicas (Convenio Marco)	Jefatura Unidad Administrativa	set-18	Finiquitada
1.04.06	Contratación de los servicios de limpieza para las oficinas de la DNN	Jefatura Unidad Administrativa	set-18	No se realizará
5.01.07	Compra de 1 pizarras	Jefatura Unidad Administrativa	Set-18	Finiquitada
2.04.02	14 Cajas Gurardatermostato normal con llave para proteger los controles de los acondicionados	Jefatura Unidad Administrativa	set-18	Pendiente
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.99.04	Salveques para impresoras y tablets	Unidad de Fiscalización	feb-18	Finiquitada
5.01.02	Compra de teléfonos celular	Unidad de Fiscalización	feb-18	Finiquitada
2.04.01	Compra de estuches para teléfonos celular	Unidad de Fiscalización	jul-18	Finiquitada
UNIDAD DE SERVICIOS NOTARIALES				
2.99.03	Compra de papel de Seguridad	Unidad de Servicios Notariales	feb-18	Finiquitada
2.99.03	Compra de Rollos térmicos	Unidad de Servicios Notariales	mar-18	No se realizará.
UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL				
5.01.04	Compra de dos muebles metalicos	Archivo Institucional	jun-18	Finiquitada
2.99.03	Compra de 75 cajas de cartón para archivo	Archivo Institucional	jul-18	pendiente
2.99.03	Compra de Carpetas para expedientes personales	Archivo Institucional	set-2018	pendiente
5.01.99	Compra de un dehumidificador	Archivo Institucional	set-2018	pendiente
5.01.99	Compra de una trituradora de papel	Archivo Institucional	set-2018	pendiente

5.01.05	Dispositivo de seguridad y encriptación HSM y compra de un escáner de alta capacidad.	Archivo Institucional	SET-18	pendiente
5.01.04	compra de un escáner de alta capacidad.	Archivo Institucional	set-18	pendiente
1.04.99	Inclusión de la metadata del cuadro de clasificación electrónica por procesos a nivel de tipo documental en el sistema File On.	Archivo Institucional	SET-18	pendiente
5.01.04	Compra de carrito transportador	Archivo Institucional	set-18	pendiente
5.01.04	Compra de mesa redonda, 4 sillas	Archivo Institucional	set-18	Pendiente entrega de producto
5.01.04	Compra de 12 archivadores metálicos para la conformación de archivos de gestión	Archivo Institucional	set-2018	Finiquitada
UNIDAD DE TI				
1.01.03	Arrendamiento anual de infraestructura tecnológica a las actividades DNN (RACSA)	Unidad de TI	ene-18	Pendiente orden de inicio
1.08.08	Contrato de mantenimiento a dispositivos periféricos	Unidad de TI	ene-18	Finiquitada
2.03.04	Repuestos y suministros de equipo de cómputo	Unidad de TI	feb-18	Finiquitada
1.08.08	Mantenimiento del nuevo sistema de notarios	Unidad de TI	feb-18	En ejecución
5.01.05	Impresora para carné de identificación	Unidad de TI	No se realizará, (Modificación 1-2018)	No se realizará, (Modificación 1-2018)
1.04.99	Servicios de Call Center	Unidad de TI	No se realizará, (Modificación 1-2018)	No se realizará, (Modificación 1-2018)
5.01.05	Compra de Thin Client	Unidad de TI	No se realizará, (Modificación 1-2018)	No se realizará, (Modificación 1-2018)
5.01.05	Compra de impresoras	Unidad de TI	No se realizará, (Modificación 1-2018)	No se realizará, (Modificación 1-2018)
5.01.05	compra de computadora portátil	Unidad de TI	No se realizará, (Modificación 1-2018)	No se realizará, (Modificación 1-2018)

5.01.05	Compra quemadores portátiles	Unidad de TI	No se realizará, (Modificación 1-2018)	No se realizará, (Modificación 1-2018)
5.99.03	Bienes intangibles	Unidad de TI	No se realizará, (Modificación 1-2018)	No se realizará, (Modificación 1-2018)
1.08.06	Soporte Central Telefónica	Unidad de TI	ago-18	En ejecución
5.01.03	adquisición de telefonos IP	Unidad de TI	ago-18	Finiquitada
1.08.08	Mantenimiento Sistemas Informáticos	Unidad de TI	sep-18	En ejecución
5.01.05	Adquisición de unidades externas de DVD	Unidad de TI	SET-18	Finiquitada
5.01.05	Compra 2 computadoras	Unidad de TI	set-18	Pendiente entrega de producto
5.99.03	Aquisición de una licencia de Office y una de Photoshop, ambas para Macintosh	Unidad de TI	set-2018	Finiquitada